

Работен план и разпределение на дейностите по месеци

Работен пакет (РП)	М 1	М 2	М 3	М 4	М 5	М 6	М 7	М 8	М 9	М 10	М 11	М 12	М 13	М 14	М 15	М 16	М 17	М 18	М 19	М 20	М 21	М 22	М 23	М 24	М 25	М 26	М 27	М 28	М 29	М 30
РП 1																														
РП 2																														
РП 3																														
РП 4																														
РП 5																														
РП 6																														
РП 7																														
Срещи на екипа			С				С							С										С						С
Отчети по проекта			О		О					О					О		О								О					О
Други основни продукти			УС														ПК							Н						

С: среща

О: отчет

ПК: стартиране на превенционна кампания

УС: уеб сайт онлайн

Н: публикуване на наръчника на проект "Слънчогледи"