

Σχέδιο Εργασίας και Χρονοδιάγραμμα

| Πακέτο Εργασίας | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Π. Ε. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π. Ε. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π. Ε. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π. Ε. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π. Ε. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π. Ε. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π. Ε. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Συναντήσεις Εταίρων | | | Σ | | | | Σ | | | | | | | Σ | | | | | | | | | | | Σ | | | | | Σ |
| Εκθέσεις Έργου | | | Ε | | Ε | | | | | Ε | | | | | Ε | | Ε | | | | | | | | | Ε | | | | Ε |
| Άλλα Ορόσημα | | | I | | | | | | | | | | | | | | | ΕΠ | | | | | | ΕΓΧ | | | | | | |

Σ: Συνάντηση

Ε: Έκθεση έργου

Ε.Π.: Έναρξη της εκστρατείας πρόληψης

I. : Έναρξη λειτουργίας του Ιστοχώρου

ΕΓΧ.: Έκδοση του εγχειριδίου SUNFLOWER